Иерархическая структура работ проекта

Принцип декомпозиции: в соответствии с ЖЦ — предиктивные фазы 1–4, затем 4 итерации Scrumban по компонентам (фазы 5–8), приёмка по чек-листу. Срок: 05.10.2026 – 10.01.2027.